H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
POR LA GRANDEZA DE SU GENTE

46. ANTICIPO (POLIZA Y FACTURA)

H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2024-2027

EXPEDIENTE No.: 026/2025

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2024-2027

INFORMACION GENERAL DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	Perforación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa, municipio de Tecomán.

ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES	N/A	
ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTATALES	N/A	
ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES	FAISMUN 2025	
ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS BENEFICIARIOS	N/A	
ACTA DE CABILDO DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2025 // ACTA NO. 30/2025	
ACTA DE CABILDO DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES	-	
FECHA DE APROBACION POR CABILDO (MODIFICACION EN SU CASO):	N/A	
FECHA Y AUTORIZACION DE LA OBRA	23 DE MAYO DEL 2025	
UBICACIÓN	TECOMÁN	
LOCALIDAD	TECOLAPA	
CONSTRUCTOR	COFESER INGENIERIA S.A. DE C.V.	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	$2,000,000.00	
PRESUPUESTO REDUCIDO:	N/A	
MONTO DEL CONTRATO CON IVA	$1,999,124.75	
MONTO DEL CONVENIO CON IVA	N/A	
NUMERO DE CONTRATO	OPTEC-FAIS-026-2025	
PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO DE OBRA:	INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
	TERMINACION	25 DE OCTUBRE DEL 2025
PERIODO DE EJECUCION SEGÚN CONVENIO DE ADHESION:	INICIO	N/A
	TERMINACION	N/A
FECHA DE PRORROGA	N/A	
FECHA DE PRESENTACION ESTA SOLICITUD	01/10/2025	
PARTIDA FEDERAL	N/A	
PARTIDA ESTATAL	N/A	
PARTIDA MUNICIPAL	---------	
PARTIDA PARTICIPANTES	N/A	
SUPERVISOR	ING. MARTÍN GONZÁLEZ SÁNCHEZ	
MODALIDAD DE LICITACION	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	

RECURSO	FACTURA N°	COMPROBACION	IMPORTE
FAISMUN 2025	D9BC	ANTICIPO	$599,737.42

FLUJO	FECHA	No. DE ESTIMACION	IMPORTE	SALDO
CONTRATISTA		ANTICIPO	$599,737.42	$1,399,387.33
OBRAS PUBLICAS				
CONTRALORIA				
COPLADE				
EGRESOS				

VISTO BUENO

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARTÍN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR

CONTRALORIA

LIC. JESÚS RICARDO CORDOVA GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZACION

OBRAS PUBLICAS

ARQ. LORENZO VLADIMIR NOVELA ARREZOLA
JEFE DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA

LIC. JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ PADILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA

OBRAS PUBLICAS

ING. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA

ING. MARIANA ISABEL CONTRERAS ALMONTES
AUDITORA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES

TESORERIA

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ
TESORERO

EGRESOS

C.P. ERIKA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

RFC emisor:	CIN210119C71	**Folio fiscal:**	F7DE2893-2195-40E4-9565-45523D65D9BC
Nombre emisor:	COFESER INGENIERIA	**No. de serie del CSD:**	00001000000712745218
RFC receptor:	MTC850101K92	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	28047 2025-09-22 12:22:59
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE TECOMAN COL		
Código postal del receptor:	28100	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Uso CFDI:	Construcciones.	**Exportación:**	No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72152800		1.00	E48	Unidad de servicio	517,015.02	517,015.020000		Sí objeto de impuesto.

Descripción: ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA INICIO DE OBRA Y 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA. CONTRATO: OPTEC-FAIS-026-2026 TOTAL DEL CONTRATO: $3998249.49 IVA INCLUIDO ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025 EXP No.026/2025

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	517,015.020000	Tasa	16.00%	82,722.403200

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Por definir
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido

Subtotal			$ 517,015.02
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 82,722.40
Total			**$ 599,737.42**

Sello digital del CFDI:

cNeNLsYmFTh6fom+wHbCWGDWkNxznySqgIv5V8mCwPLxFYqTfA+aa1TO64nrwlDlyZh/NIcmiVry0+LgWpNzz9bldrpQkflxBc0dquBGbhvzcQbtOi/CRAlOg1K62DSpt50KKckAv5uyaysKCUY7ssOfjkF8BlQfQNymstgvXwM9upx6HmU/nX/Urr9liyrBspM/3qH5dol9zfDWtGMosMV35uUeTS6mMbroLMi+jCLpTFmzcPuBQb57qNUD9eXnf/q94d+qTBkApt2Tuwxjmuw3o8APq1vQ4faRufx5wxB9SpruxsVgIpO+yL/Z4wGoOXSP8Az2bPsD5LJrEj4WDA==

Sello digital del SAT:

eMvc7PDE762QWES7eN6FBDacW8qze1qxlPvK8Jv2nJWgjV+JWflx0yTzIFEZygCs4kM/ImLyiUd74duICt03K/eyWWZjNPyP8st8jgOqk7yFoR298XqJ+BiQuV5iDg0bf/T/3GdNMqjgQ4jrOc3wLo7YL2MDFzEKy+UbyzjCRsz7jztXBVWFMNQ1exDy8iXv1dr+RdT/bDmbU9My4mcyuxMyWnOOSeOndgRauvzud2xKBTOXTuAyqlUL4aQmHq+8m6G44Ka6BDiZzL6TyM+413R3ma0EjL8vcE/TlxMHTkmGZvotwjK50WO2Yvm4kFq7PDmeUEnCSn1d8HSNA1pYbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7DE2893-2195-40E4-9565-45523D65D9BC|2025-09-22T12:23:11|SAT970701NN3|cNeNLsYmFTh6fom+wHbCWGDWkNxznySqgIv5V8mCwPLxFYqTfA+aa1TO64nrwlDlyZh/NIcmiVry0+LgWpNzz9bldrpQkflxBc0dquBGbhvzcQbtOi/CRAlOg1K62DSpt50KKckAv5uyaysKCUY7ssOfjkF8BlQfQNymstgvXwM9upx6HmU/nX/Urr9liyrBspM/3qH5dol9zfDWtGMosMV35uUeTS6mMbroLMi+jCLpTFmzcPuBQb57qNUD9eXnf/q94d+qTBkApt2Tuwxjmuw3o8APq1vQ4faRufx5wxB9SpruxsVgIpO+yL/Z4wGoOXSP8Az2bPsD5LJrEj4WDA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-09-22 12:23:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
02 OCT. 2025
CFDI VERIFICADO
REVISÓ

OPERADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-09-22T12:22:59"
Sello="cNeNLsYmFTh6fom+wHbCWGDWkNxznySqgIv5V8mCwPLxFYqTfA+aa1TO64nrwlDIyZh/NIcmiVry0+LgWpNzz9bldrpQkflxBc0dquBGbhvzcQbtOi/CRAlOg1K62DSpt50KKckAv5uyaysKCU
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000712745218"
Certificado="MIIGDTCCA/WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTI3NDUyMTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
SubTotal="517015.02" Moneda="MXN" Total="599737.42" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="28047">
  <cfdi:Emisor Rfc="CIN210119C71" Nombre="COFESER INGENIERIA" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MTC850101K92" Nombre="MUNICIPIO DE TECOMAN COL" DomicilioFiscalReceptor="28100" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72152800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR
    CIENTO) 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA INICIO DE OBRA Y 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE LA
    OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA. CONTRATO: OPTEC-FAIS-026-2026 TOTAL DEL
    CONTRATO: $3998249.49 IVA INCLUIDO ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAISMUN 2025 EXP No.026/2025" ValorUnitario="517015.02" Importe="517015.020000"
    ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="517015.020000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="82722.403200"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82722.40">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="517015.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="82722.40"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F7DE2893-2195-40E4-9565-45523D65D9BC"
    FechaTimbrado="2025-09-22T12:23:11" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="cNeNLsYmFTh6fom+wHbCWGDWkNxznySqgIv5V8mCwPLxFYqTfA+aa1TO64nrwlDIyZh/NIcmiVry0+LgWpNzz9bldrpQkflxBc0dquBGbhvzcQbtOi/CRAlOg1K62DSpt50KKckAv5u
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="eMvc7PDE762QWES7eN6FBDacW8qze1qxlPvK8Jv2nJWgjV+JWfIx0yTzIFEZygCs4kM/ImLyiUd74duICt03K/eyWWZjNPyP8st8jgOqk7yFoR298XqJ+BiQuV5iDg0bf/T/3GdNMqj
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```